

Časový plán 1.1 Aktualizované 07/2020

Timetable 1.1 Updated 07/2020

Účastníci stretnutí

Časový plán / Timetable

Meeting participants

	PRÍPRAVA SÚŤAŽE	04 – 09/2019	PREPARATION FOR THE COMPETITION	
MIB + porota	ÚVODNÉ STRETNUTIE POROTY / 1 DEŇ	02/10/2019	FIRST JURY MEETING / 1 DAY	MIB + jury
	VYHLÁSENIE SÚŤAŽE	12/2019	OPEN CALL FOR COMPETITION	
	FÁZA 1 _ ŽIADOSŤ O ÚČASŤ		STAGE 1 _ REQUEST TO PARTICIPATE	
	PREDKLADANIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ DO predkladanie technickej a odbornej kvalifikácie	17/01/2020	SUBMISSIONS OF REQUESTS TO PARTICIPATE UNTIL submissions of technical and professional capacity	
	VÝZVA NA ÚČASŤ V SÚŤAŽNOM DIALÓGU DO	13/02/2020	CALL FOR PARTICIPATION IN THE COMPETITION DIALOGUE UNTIL	
	FÁZA 2 _ SÚŤAŽNÝ DIALÓG		STAGE 2 _ COMPETITIVE DIALOGUE	
	1. ETAPA SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU DO predkladanie profesijného portfólia	05/03/2020	1st PHASE OF COMPETITIVE DIALOGUE UNTIL submissions of professional approach portfolio	
MIB + porota	VÝBER 4 TÍMOV POSTUPUJÚCICH DO 2. ETAPY porota vyberie 4 tímy na základe profesijného portfólia	12/03/2020	SELECTION OF 4 TEAMS PROGRESSING FURTHER IN THE COMPETITION based on the portfolio of professional approach jury will select 4 teams further in the competition	MIB + jury
	2. ETAPA SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU		2nd PHASE OF COMPETITIVE DIALOGUE	
MIB + porota + súťažné tímy+ experti + lokálni aktéri	ÚVODNÁ KONFERENCIA / online formát upresnenie zadania, podanie širších súvislostí o riešenom území	22/07/2020	INITIAL CONFERENCE / online specification of the assignment and wider context of the area	MIB + jury + experts + competition teams + stakeholders
	2 TÝŽDNE + 5 TÝŽDNOV zodpovedanie otázok súťažiacich + príprava konceptov návrhov	07/2020 – 09/2020	2 WEEKS + 5 WEEKS answering questions of competition teams + proposal concept preparation	
MIB + porota + súťažné tímy+ experti + lokálni aktéri	1. PRACOVNÉ STRETNUTIE – KONCEPT / 1 deň prezentácia konceptov návrhov, diskusia	14/09/2020	1st WORKSHOP – CONCEPT / 1 day presentation of proposal concepts, discussion	MIB + jury + experts + competition teams + stakeholders
	2 TÝŽDNE + 5 TÝŽDNOV spätná väzba k návrhom, zodpovedanie otázok + dopracovanie návrhov	09/2020 – 11/2020	2 WEEKS + 5 WEEKS feedback from jury on proposals, answering questions + proposal preparation	
MIB + porota + súťažné tímy+ experti + lokálni aktéri	2. PRACOVNÉ STRETNUTIE – NÁVRH / 2 dni prezentácia finálnych návrhov, diskusia, 1. deň zostavenie poradia účastníkov podľa kvality návrhov, 2. deň	09/11/2020 – 13/11/2020	2nd WORKSHOP – DESIGN / 2 days final presentation of proposals, discussion, day 1 evaluation of competition teams based on quality of proposal, day 2	MIB + jury + experts + competition teams + stakeholders
MIB + súťažné tímy	FÁZA 3 _ PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK		STAGE 3 _ SUBMISSION OF PRICE OFFERS	MIB + competition teams
	PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK DO	04/12/2020	SUBMISSION OF PRICE OFFERS UNTIL	
	CELKOVÉ VYHODNOTENIE DO	14/12/2020	EVALUATION OF PRICE OFFERS UNTIL	
	VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽNÉHO DIALÓGU	14+/12/2020	EVALUATION AND DECLARATION OF RESULTS OF COMPETITIVE DIALOGUE	
	ROKOVANIE A UZATVORENIE ZMLUVY	01+/2021	NEGOTIATION OF THE DRAFT TREATY AND NEXT ORDER PROCESS	

Stretnutie v Bratislave



Meeting in Bratislava